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GDDKiA Oddział w Krakowie  
zarządza drogami o długości  

1 155,419 km  
(w tym 187,797 km  

dróg dwujezdniowych) 
oraz 580 obiektami 

mostowymi  
o długości 28,680 km  

i 550 obiektami inżynierskimi 
(przepusty)  

o długości 14,973 km. 
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Nr 
drogi 

GPR 2010 

  

GPR 2015 
Zmiana 

Odcinek SDR Odcinek SDR 

7 
KRAKÓW-
GŁOGOCZÓW 

32 224 
KRAKÓW-
GŁOGOCZÓW 

40 806 

7 
GŁOGOCZÓW-
JAWORNIK 

27 225 
GŁOGOCZÓW-
JAWORNIK 

30 397 

7 
JAWORNIK-
MYŚLENICE 

27 270 
JAWORNIK-
MYŚLENICE 

33 683 

7 
MYŚLENICE 
/OBWODNICA/ 

21 411 
MYŚLENICE 
/OBWODNICA/ 

26 176 

S7b 
MYŚLENICE-
STRÓŻA 

23 310 

MYŚLENICE-PCIM 26 947 

S7b STRÓŻA-PCIM 22 981 

S7b PCIM-LUBIEŃ 19 870 PCIM-LUBIEŃ 19 599 

S7b 
7 

LUBIEŃ-
SKOMIELNA 

15 294 
LUBIEŃ-
SKOMIELNA 

16 117 

7 
SKOMIELNA-
RABKA 

16 133 
SKOMIELNA-
RABKA 

17 166 

47 
RABKA-
CHABÓWKA 

13 207 
RABKA-
CHABÓWKA 

14 241 

47 
CHABÓWKA-
KLIKUSZOWA 

13 999 
CHABÓWKA-
KLIKUSZOWA 

14 365 

47 
KLIKUSZOWA-
NW.TARG 

15 436 
KLIKUSZOWA-
NW.TARG 

18 082 

47 
NW.TARG 
/OBWODNICA/ 

14 027 
NW.TARG 
/OBWODNICA/ 

14 007 

47 
NW.TARG-
SZAFLARY 

16 447 
NW.TARG-
SZAFLARY 

15 408 

47 
SZAFLARY-
PORONIN 

15 138 
SZAFLARY-
PORONIN 

13 613 

47 
PORONIN-
ZAKOPANE 

17 045 
PORONIN-
ZAKOPANE 

17 912 
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pożądany ostrzegawczy krytyczny brak danych 



Odcinek I 

S-7  
odc. Lubień – Naprawa 

 
km 713+580 – 721+170 
długość :         7,590 km 

Lubień – Naprawa 
 

Długość : 7,60 km 
 

Data podpisania umowy z wykonawcą robót :  

      29.06.2016 r. 
 

Wykonawca robót budowlanych :  

IDS-BUD S.A.  
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa  

Korporacja ALTIS-HOLDING, 
ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina 

 
Wartość umowy (roboty budowlane) :  

521 519 095,35 zł brutto 
  

Ilość obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty) : 16 
 

Planowane lata realizacji zadania :  2016-2018 
 

Koszt całości inwestycji : 624 000 000 zł 

 





Odcinek II 

S-7  
odc. Naprawa  

– Skomielna Biała 
 

km 721+170– 724+220 
długość :          3,050 km 
w tym tunel :    2,058 km 
 

Naprawa – Skomielna Biała 
 

Długość : 3,05 km 
 

Data podpisania umowy z wykonawcą robót :  

       29.06.2016 r. 
 

Wykonawca robót budowlanych :  

Astaldi S.p.A.  
Via Giulio Vincenzo Bona 65, 

00156 Rzym (Włochy) 
 

Wartość umowy (roboty budowlane) :  

968 835 650,00 zł brutto 

 

Ilość obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty) : 2 
 

Planowane lata realizacji zadania : 2016-2020 
 

Koszt całości inwestycji : 1 106 000 000 zł 

 





Odcinek III 

S-7  
odc.  Skomielna Biała  

– Rabka Zdrój 
 

km 724+220 – 729+410 
długość :         5,190 km 
 
 

DK 47  
odc. Rabka Zdrój  

– Chabówka 
 

km 0+000 – 0+877 
długość :   0,877 km 

Skomielna Biała – Rabka Zdrój 
 

Długość : 6,07 km 
 

Data podpisania umowy z wykonawcą robót :  

       31.03.2016 r.  
 

Wykonawca robót budowlanych :  

SALINI IMPREGILO S.p.A.  
via dei Missaglia 97, 

20142 Mediolan, Włochy 
 

Wartość umowy (roboty budowlane) :  

615 068 976,27 zł brutto 

 

Ilość obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty) : 21 
 

Planowane lata realizacji zadania : 2016-2018 
 

Koszt całości inwestycji : 742 000 000 zł 

 





Zadanie realizowane we współpracy z Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego 
 

Inwestycja obejmuje swym zakresem między innymi :  
- rozbudowę DK 47 na odc. o dł. 669,90 m,  
- budowę i rozbudowę DW 961 na odc. o dł. 280,25 m,  
- przebudowę odcinka DP 1651 na odc. o dł. 115 m,  
- budowę nowych obiektów inżynierskich tj.: 
- tunel w/c DW 961 pod DK 47 wraz z wiaduktem drogowym  
  w/c DK 47 nad DW 961,  
- most drogowy w/c DK 47 na potoku Poroniec,  
- wiadukt kolejowy w/c linii kolejowej nr 99 nad DW 961,  
- most drogowy w/c DP 1651 na rzece Biały Dunajec,  
- podziemne przejście dla pieszych pod DK 47. 
 

Prace przygotowawcze :         2008 – 2015 
 

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych :  
10 października 2016 r. 

Wykonawca robót budowlanych : 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. (lider) 

EUROVIA POLSKA S.A. (partner) 
Wartość umowy (roboty budowlane) : 43 868 999,99 zł  
 

Planowana realizacja robót : 2016 – 2018 
 

           Koszt inwestycji :          53 202 000  zł 
            w tym udział GDDKiA :   47 600 000  zł 
            w tym udział ZDW :           5 602 000  zł 
 



Parametry techniczne projektowanego mostu : 
- rozpiętość  teoretyczna :   ~ 58,00 m 
- szerokość całkowita :      17,60 m 
- przekrój ruchowy na obiekcie : 

jezdnia wraz z opaskami :  
 2 x 3,50 + 2 x 0,50 m + 3,00 = 11,00 m 
obustronne chodniki dla pieszych 
 2 x 2,00 = 4,00 m 

- ustrój nośny : 
łuki żelbetowe, wieszaki stalowe, pomost żelbetowy 

 

Wykonawca :  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB – PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. 
 

Nadzór inwestorski : 
MP-Mosty Sp. z o.o. 
 

Data rozpoczęcia kontraktu :    13 kwietnia 2016 r. 
Data uzyskania decyzji ZRID (planowane) :        II kwartał  2017 r.  
Data zakończenia kontraktu (planowana) :   październik 2018 r. 
 

Wartość kontraktu z wykonawcą :  11 670 866,07 zł 
Koszt nadzoru inwestorskiego  :       157 932,00 zł  

   Łącznie :     11 828 798,07 zł 



Inwestycja w swym zakresie obejmuje : 
- budowę wiaduktu drogowego z ciągiem pieszym  
  umożliwiającego bezkolizyjne przemieszczanie się przez DK 7 
  w ciągu dróg powiatowych ul. Zadziele i ul. Widokowa 
- budowę pasów włączenia wzdłuż DK 7 w kierunku Krakowa  
  i w kierunku Myślenic, 
- budowę pasów wyłączenia wzdłuż DK 7 w kierunku Krakowa  
  i w kierunku Myślenic, 
- odwodnienie terenu objętego inwestycją oraz przebudowę  
  istniejących  sieci uzbrojenia terenu, 
 

Przygotowanie zadania (planowany okres) :    2016 – 2018 
Uzyskanie decyzji ZRID (planowane) :            kwiecień 2018  
Realizacja zadania – roboty budowlane (planowany okres) : 2018 – 2019 
 

Wartość zadania (planowana) : 14 512 180 zł  
 
Zadanie w trakcie przygotowania 
Podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej :  
Wykonawca umowy : Mosty Katowice Sp. z o.o. 

Wartość umowy : 286 590,00 zł 
 



Inwestycja w swym zakresie obejmuje : 
- budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 
- budowę pasów włączenia wzdłuż DK 7 w kierunku Krakowa  
  i w kierunku Zakopanego, 
- budowę pasów wyłączenia wzdłuż DK 7 w kierunku Krakowa  
  i w kierunku Zakopanego, 
- odwodnienie terenu objętego inwestycją oraz przebudowę  
  istniejących  sieci uzbrojenia terenu, 
- likwidacje istniejącej sygnalizacji świetlnej. 
 

Przygotowanie zadania (planowany okres) :    2017 – 2018 
Uzyskanie decyzji ZRID (planowane) :            kwiecień 2018  
Realizacja zadania – roboty budowlane (planowany okres) : 2018 – 2019 
 

Wartość zadania (planowana) : 13 288 080 zł  
 

Zadanie w trakcie przygotowania 
Podpisana umowa na opracowanie  
koncepcji programowej :  
Wykonawca umowy :  
konsorcjum : 
Pracownia Inżynierska „KLOTOIDA”  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa 
 

Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o. o. 
 

Wartość umowy : 264 204,00 zł 



Długość: 16,1 km  
 

Klasa : GP (2x2) 
 

Nośność : 115 kN/oś 
 

Dla zadania została uzyskana decyzja DŚU : 19.10.2010 r. 
 

Oddział wystąpił w dniu 14.07.2014 r. o przedłużenie ważności decyzji DŚU 
 

Okres ważności decyzji został przedłużony do 10 lat (od daty wydania)  



Zadanie zrealizowane w latach 2014-2015 
Wartość zadania : 6 956 588 zł 
 

Zadanie zrealizowane w roku 2015 
Wartość zadania : 6 465 203 zł 

 



Zadanie w trakcie realizacji  
(planowany okres wykonywania robót budowlanych : 2016-2017) 

Wartość zadania : 5 566 729 zł 
 

Parametry obiektu: 

Rozpiętość teoretyczna :  43,34 m 
Długość całkowita :  71,25 m 
Szerokość obiektu :  10,50 m 
Konstrukcja :    łukowa z częściowo  
    podwieszonym pomostem 

Zadanie w trakcie realizacji  
(planowany okres wykonywania robót budowlanych : 2016-2017) 

Wartość zadania : 4 616 716 zł 
 

Parametry obiektu  

Rozpiętość teoretyczna :  41,60 m 
Długość całkowita :  52,31 m 
Szerokość obiektu :  10,12 m 
Konstrukcja :    2 blachownice stalowe 



Zadanie planowane do realizacji 
Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w 2016 r. 
Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID : 12 października 2016 r. 
Planowany okres realizacji robót budowlanych : 2017 r. 

Planowana wartość zadania : 7 730 112 zł 
  
Parametry obiektu 

Długość całkowita :   52,36 m 
Szerokość obiektu :  10,50 m 
Konstrukcja :    wantowa 

Zadanie w trakcie przygotowania 
Podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej :  
Wykonawca umowy : Mosty Katowice Sp. z o.o. 

Wartość umowy : 175 890,00 zł 
 

Planowany okres przygotowania zadania : 2016-2018 
Planowany termin uzyskania decyzji ZRID : kwiecień 2018 
Planowany okres  realizacji robót : czerwiec-listopad 2018 

Planowana wartość zadania : 6 961 005 zł 
 
 



NUMER 
DROGI 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI KM POCZĄTKOWY KM KOŃCOWY DŁUGOŚĆ ODCINKA 
SZACOWANA WARTOŚĆ 

ZADANIA 

47 Chabówka – Piątkowa Góra 1,572 3,600 2 028 4 395 690 

47 Chabówka – Piątkowa Góra 1,572 5,080 3 508 7 603 590 

47 Piątkowa Góra – Klikuszowa 9,300 10,500 1 200 2 100 000 

47 Nowy Targ 17,000 21,500 4 500 17 100 000 

47 Zakopane 38,780 39,745 965 5 000 000 

49 Nowy Targ 0,000 0,960 960 3 540 000 

49 Nowy Targ 1,004 2,118 1 074 1 920 000 

49 Białka Tatrzańska 11,490 15,500 4 010 7 070 000 

49 Bukowina Tatrzańska 15,500 17,150 1 650 3 640 000 

49 Czarna Góra 17,150 18,150 1 000 1 515 000 



Zadania REALIZOWANE w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych  

– PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH (LMN) 

NUMER 
DROGI 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 
KM 

POCZĄTKOWY 
KM 

KOŃCOWY 
STRONA 
DROGI 

DŁUGOŚĆ 
ODCINKA 

47 

Szaflary 22,180 23,430 P, L 1 750 

Szaflary 23,430 25,087 L 1 657 

Szaflary, Bańska Niżna 25,087 25,776 L 689 

Bańska Niżna 25,776 27,950 L 2 174 

49 Bukowina Tatrzańska 15,900 16,900 P 1 000 

49 Czarna Góra 17,100 17,900 P, L 800 

Zadania PLANOWANE do REALIZACJI - umieszczone i zgłoszone 

do PROGRAMU BUDOWY CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH (PBCPR) 

NUMER 
DROGI 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 
KM 

POCZĄTKOWY 
KM 

KOŃCOWY 
STRONA 
DROGI 

DŁUGOŚĆ 
ODCINKA 

7 Lubień 713,894 714,495 L 601 

7 Tenczyn 715,342 716,033 P 692 

7 Tenczyn, Krzeczów 716,893 718,473 L  1580 

7 Krzeczów 719,184 719,370 P 186 

7 Skawa 729,958 731,149 P 1191 

7 Spytkowice 741,340 742,030 P 690 

47 Biały Dunajec 29,850 30,850 L 1000 

7 Gaj 677,363 677,480 P 117 

7 Skomielna Biała 724,200 724,445 P 245 

7 Skomielna Biała ~725,960 ~726,250 L 290 

47 Klikuszowa 13,320 13,800 L 480 

47 Zakopane 37,067 37,110 P 43 

Zadania ZASADNE do REALIZACJI – planowane do zgłoszenia  

do programów funkcjonalnych w GDDKiA – PLMN i PBCPR 

NUMER 
DROGI 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 
KM 

POCZĄTKOWY 
KM 

KOŃCOWY 
STRONA 
DROGI 

DŁUGOŚĆ 
ODCINKA 

47 Biały Dunajec 28,524 29,850 L 1326 

47 Biały Dunajec 30,850 31,630 L 780 

47 Biały Dunajec 32,080 33,050 P 970 





Węzeł Rybitwy 

Węzeł Igołomska 

S 7 

Długość : 4,47 km 
Data podpisania umowy z wykonawcą : 

22.07.2014 r. 
Wykonawca : Konsorcjum:  

STRABAG Sp. z o.o. (Lider) 

HEILIT + WOERNER Sp. z o.o. (Partner) 

 
Wartość umowy (roboty budowlane) :  

528 898 852,41 
 

Maksymalna wartość zobowiązania (roboty budowlane) : 

565 921 772,08 
 

Koszt całości inwestycji : 

686 590 178,74 
 
Planowane zakończenie robót : lipiec 2017 r. 





Odcinek I :  
gr. woj.  Świętokrzyskiego  
– w. Szczepanowice 
Długość : 23,2 km 
Koszt inwestycji : 930 648 000 zł 
Podpisanie umowy na opracowanie KP : 2015-09-02 
Przetarg możliwy : Etap I: (wszczęcie): 2015-09-18 
         Etap II: (planowane wszczęcie): 2018-09 
       (tradycyjny) 
Planowane lata realizacji : 2019 - 2021 
 

Odcinek I I :  
w. Szczepanowice – w. Widoma 
Długość : 14,0 km 
Koszt inwestycji  : 498 696 000 zł 
Podpisanie umowy na opracowanie KP : 2015-10-05 
Przetarg możliwy Etap I: (wszczęcie) : 2015-09-18 
   Etap II: (planowane wszczęcie): 2017-07  
             (projektuj i buduj) 
Planowane lata realizacji : 2019 - 2021 
 

Odcinek I I I :  
w. Widoma – w. Nowa Huta (w. Igołomska) 
Długość : 18,3 km 
Koszt inwestycji : 1 219 656 000 zł 
Podpisanie umowy na opracowanie KP : 2015-09-18 
Przetarg możliwy Etap I: (wszczęcie) : 2015-09-18 
   Etap II: (planowane wszczęcie) : 2017-07  
             (projektuj i buduj) 
Planowane lata realizacji : 2019 - 2021  Łączna długość inwestycji : 55,5 km                Łączna wartość zadania : 2 649 000 000 zł



odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice 
Długość : 12,545  km 
Budowa drogi ekspresowej 
Przekrój poprzeczny : 2 x 3 pasy + pas awaryjny 
Ilość obiektów inżynierskich : 17 
Szacowana wartość zadania : 1 533 721 000 zł 

odc. I - węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) - węzeł Modlnica 
Długość : 2,330  km 
Dostosowanie odcinka do parametrów drogi ekspresowej 
 
 
Szacowana wartość zadania : 20 580 000 zł 

09.01.2017 r. – podpisano umowę  
na opracowanie Koncepcji Programowej  
dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa 
w ciągu drogi ekspresowej S52 
 

Wykonawca :  
Sweco Engineering Sp. z o. o. 

 

Wartość umowy : 
 6 843 748,29 zł 

 
 

Planowany okres realizacji zadania  
(roboty budowlane) : 

2019 – 2022 
 

Szacowana wartość zadania : 

1 554 301 000 zł 



Długość: ~ 61,0 km  
 

Szacowana wartość zadania :  
4 340 000 000 zł 

 

Klasa : S 
 

Nośność : 115 kN/oś 
 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) : 
       15.09.2014 

 

Uzyskanie decyzji DŚU : 
      09.09.2016 



Długość : 6,9 km 
 

Koszt inwestycji : 114 500 000 zł 
 

Data ogłoszenia przetargu :  

30.09.2015 r.  
 

Podpisanie umowy na realizację robót :  

23.11.2016 r. 
 

Wykonawca robót budowlanych : 
Konsorcjum:  VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna                                     

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  
w restrukturyzacji 

 

Rozpoczęcie robót budowlanych : 

02.01.2017 r.  
 

Planowane zakończenie robót : 

06.2019 r.  



Długość : 2,45 km 
 

Koszt inwestycji : 65 789 490 zł 
 

Zakres inwestycji obejmuje : 
- budowę IV i V odcinka obwodnicy 
- przebudowę skrzyżowania na włączeniu I odcinka 

wybudowanej obwodnicy do istniejącej DK 44 
- dostosowanie I odcinka wybudowanej obwodnicy  
      do parametrów drogi GP 
 

Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  
na podstawie podpisanego porozumienia  
w dniu 29.07.2016  r. 
 
Realizacja zadania : 2017 – 2018 



Długość : 10,2 km 
 
Koszt inwestycji : 335 396 600 zł 
 
Złożenie wniosku o DŚU : 06-07-2015  
 
Uzyskanie DŚU : 28-10-2016 
 
Możliwy termin rozpoczęcia procedury przetargowej 
(projektuj i buduj) : 07-2018  
 
Planowane lata realizacji : 2020 - 2023 



Długość : 2,1 km 
 
Koszt inwestycji : 46 375 000 zł 
 
Złożenie wniosku o DŚU : 29-04-2015  
 
Uzyskania DŚU : 28-04-2016 
 
Prawomocność DŚU : 16-08-2016 
 
Możliwy termin rozpoczęcia procedury przetargowej 
(projektuj i buduj) : 05-2017 
 
Planowane lata realizacji : 2019 - 2021 



Długość : 1,6 km 
 
Koszt inwestycji  : 38 683 600 zł 
 
20.06.2016 – podpisanie umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Wykonawca : 
Sweco Engineering Sp. z o. o. 

Wartość umowy :  
399 750 zł 

 
Możliwy termin rozpoczęcia procedury przetargowej 
(projektuj i buduj) : 2018 
 
Planowane lata realizacji : 2020 



Etap I – budowa obwodnicy Brzeska (II odcinek)   
Długość : 2,4 km     
Na przełomie styczeń/luty 2017 r. planowane jest ogłoszenie 
przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego (STEŚ), materiałów do decyzji DŚU  
wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej (KP). 

 
Etap II – przebudowa drogi po nowym śladzie  
 

Długość : 44,7 km 
 

06.09.2016 r. – podpisanie umowy na opracowanie studium 
korytarzowego (SK), studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem. 

Wykonawca : Halcrow Group Limited Elms House 
 
 
Koszt inwestycji (łącznie) : 1 492 100 000 zł 
 
Możliwy termin rozpoczęcia procedury przetargowej 
(projektuj i buduj) : 08-2021 
 
Planowane lata realizacji : 2022 - 2025 




