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Via Carpatia w Europie

Via Carpatia to szlak drogowy
tgczacy kraje battyckie
z Europg Potudniowa.

Na terenie dziatania Oddziatu
GDDKIA w Biatymstoku szlak
ten przebiega: od Budziska
(granica PL/LT) przez Biatystok
do granicy wojewddztwa
podlaskiego i mazowieckiego,
drogami: S61, S16 (DK8) i S19.

7) GDDKiA



Przebieg drog ekspresowych na terenie Oddziatu Biatystok

Przebieg drog ekspresowych na terenie
Oddziatu GDDKiA w Biatymstoku

po zmianach zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 19 maja 2016 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
sieci autostrad i drog ekspresowych.

Wyszkow
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Dotychczasowy przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Bialystok

e dtugosc: ok. 268 km
e planowane lata realizacji: 2017 <+ 2023
e szacowanha wartosc: ok. 9 686 min zt

S61: Budzisko (granica PL/LT) - W. Suwatki P6tnoc
S61: W. Suwatki Pétnoc - W. Suwatki Potudnie (obwodnica Suwatk)

S61/DK 8: W. Suwaltki Potudnie - W. Raczki - W. Augustéw
(dk8/dk61 obwodnica Augustowa)

DK 8: W. Augustow - W. Korycin (S19)

S19: W. Korycin - W. Knyszyn — W. Biatystok Zachdd (S8/519)

sieEEER

S19: W. Biatystok Zachdd - W. Ploski

s

S19: W. Ploski = W. Chlebczyn (granica woj. podlaskiego
i mazowieckiego)
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Dotychczasowy przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Bialystok

Fragment szlaku Via Carpatia
przechodzgcy przez woj. podlaskie przebiega
w ciqgu drogi krajowej nr 8
na odc. W. Augustéow - W. Korycin (DK 8 / S19).

Dane techniczne po dokonaniu
planowanej modernizacji:
dtugosc¢ odcinka ok. 50km, klasa - GP
przekréj 2+1
skrzyzowania w poziomie,
wygrodzenia, drogi serwisowe

Aktualnie w przygotowaniu sq materiaty
uzupetniajgce do wniosku o wydanie DoUS.

Szacunkowa wartos¢ projektu - ok 1 100 min
Projekt nie ujety w zadnym programie budowy
drog krajowych
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Mozliwy przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

aiElel:

e dlugosc: ok. 289 km

e planowane lata realizacji: 2017 + 2025

e szacowana wartosc: ok. 11 438 min zt

S61: Budzisko (granica PL/LT) — W. Suwatki Potnoc

S61: W. Suwatki Potnoc - W. Suwatki Potudnie (obwodnica Suwatk)
S61: W. Suwalki Potudnie — W. Raczki (czes¢ obwodnicy Augustowa)
S61: W. Raczki - W. Etk Potudnie (realizacja GDDKIiA Oddziat

w Olsztynie)
S16: W. Etk Potudnie (S61/S16) - W. Knyszyn (S16/S519)

S19: W. Knyszyn — W. Biatystok Zachdéd (519/S8)

S19: W. Biatystok Zachdd - W. Ploski

S19: W. Ploski — W. Chlebczyn (granica woj. podlaskiego
i mazowieckiego)
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

@ S61: Budzisko (granica PL/LT) - W. Suwatki Pétnoc

- Lata realizacji: 2017 + 2020
- Dtugos¢ odcinka: 24,2 km
- Obecny etap prac: Decyzja DSU 17.04.2015r.

Ogtoszenie przetargu na projektuj
i buduj 15.04.2016 r,,

Planowane:

odbiér KP 10.2016 .
podpisanie umowy II kw.2017 r.
wniosek o ZRID I kw.2018 r.
uzyskanie ZRID IIT kw.2018 r.
zakonczenie robot IV kw.2020 r.

- Szacowana wartosc: ok. 1 013,0 min zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

(1] s61: W. Suwatki Pétnoc - W. Suwaltki Potudnie
(obwodnica Suwatk)

- Lata realizacji: 2015 + 2019

- Dtugos¢ odcinka: 12,83 km [S]i 2,26 km [GP]

- Obecny etap prac: Podpisano umowe z wykonawca na
projekt i budowe 29.09.2015
Planowane
- wniosek o ZRID IIT kw.2016 r.
- uzyskanie ZRID I kw.2017 r.
- zakonczenie robot IT kw.2019 r.

- Wartosc¢: ok. 382,0 min zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

- Lata realizacji:
- Dtugosc odcinka:
- Obecny etap prac:

- Wartosc:

(1] S61: W. Suwatki Potudnie - W. Raczki
(czes¢ obwodnicy Augustowa)

2011 + 2014
12,75 km [S]

Obwodnica zrealizowana
(w eksploataciji)

400,5 min zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

- Lata realizacji:
- Dtugosc odcinka:
- Obecny etap prac:

- Szacowana wartosc¢
projektu:

S61: W. Raczki - W. Etk Potudnie
(realizacja GDDKIiA Oddziat w Olsztynie)

2017 + 2020
40,7 km

Ogtoszenie przetargu na projektuj
i buduj 15.04.2016 r,,

Planowane:

- podpisanie umowy III kw.2017 r.
- wniosek o ZRID IT kw.2018 r.
- uzyskanie ZRID IV kw.2018 r.

- zakonczenie robot IV kw.2020 r.

ok. 1 454,550 min zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

S16: W. Etk Potudnie (S16) - W. Knyszyn (S19)

- Lata realizacji: 2023 = 2025
- Dtugos¢ odcinka: 67,0 km [S], 6,0 km [GP]
- Obecny etap prac: Planowane
- ogtoszenie przetargu na prace
projektowe ITI kw. 2016 r.
- ogtoszenie przetargu na projektuj
i buduj IT kw. 2021 r.
- podpisanie umowy IT kw. 2022 r.
- wniosek o ZRID I kw. 2023 r.
- uzyskanie ZRID ITI kw. 2023 r.
- zakonczenie robot ITT kw. 2025 r.
- Szacowana wartosc: ok. 2 409,8 min zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

S$19: W. Knyszyn - W. Bialystok Zachéd (S8/S19)

- Lata realizacji: 2020 + 2022

- Dtugos¢ odcinka: 21,0 km [S], 10,0 km [GP]

- Obecny etap prac: DSU 21.12.2015 .
Planowane
- ogtoszenie przetargu na projektuj

i buduj IV kw. 2017 r.

- podpisanie umowy IV kw. 2018 r.
- wniosek o ZRID ITI kw. 2019 r.
- uzyskanie ZRID I kw. 2020 .
- zakonczenie robot IT kw. 2022 r.

- Szacowana wartosc¢
projektu: ok. 851,637 min zt

Zadanie S19: Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duze - Wezet Biatystok Zachod
z odcinkiem DK 65 Wezet Sochonie - Wezet Dobrzyniewo
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

- Lata realizacji:
- Dtugos¢ odcinka:
- Obecny etap prac:

- Szacowana wartosc¢
projektu:

S$19: W. Bialystok Zachéd — W. Ploski

2020 = 2022 (2023)

41,7 km [S]i 13,3 km [GP]
Opracowanie SK do uzyskania DSU
Planowane:

- uzyskanie DSU 02.2018 .
- ogtoszenie przetargu na projektuj

i buduj I kw. 2018 r.
- podpisanie umowy I kw. 2019 r.
- wniosek o ZRID IV kw. 2019 r.
- uzyskanie ZRID IT kw. 2020 r.
- zakonczenie robot IV kw. 2022 .

ok. 2 073,136 min zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

VIll] S19: W. Ploski — W. Chlebczyn (granica woj.
podlaskiego i mazowieckiego)

- Lata realizacji: 2020 + 2022 (2023)

- Dtugos¢ odcinka: 68,4 km [S]i 6,5 km [GP]

- Obecny etap prac: Opracowanie SK do uzyskania DSU
Planowane:
- uzyskanie DSU 02.2018 r.
- ogtoszenie przetargu na projektuj

i buduj I kw.2018 r.

- podpisanie umowy I kw.2019 r.
- wniosek o ZRID IV kw.2019 r.
- uzyskanie ZRID IT kw.2020 r.
- zakonczenie robot: IV kw.2022 r.

- Szacowanha wartosc¢
projektu: ok. 2 854,066 miln zt
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Przebieg Via Carpatia na terenie Oddziatu Biatystok

DZIEKUJE ZA UWAGE
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