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MODERNIZACE SILNICE 
III/04314 KŘIŽOVATKA S I/43 - 
BOŘÍKOVICE - ČERVENÁ VODA 
KŘIŽOVATKA S I/11







MODERNIZACE SILNICE III/04314 KŘIŽOVATKA S I/43 -  
BOŘÍKOVICE - ČERVENÁ VODA KŘIŽOVATKA S I/11 

Investor:	� Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
Pardubice

Délka modernizovaného úseku:	 5,983 km
Termín realizace:	 01. 03. 2018 – 31. 10. 2018
Stavební náklad:	 39 750 000 Kč



VŠEOBECNÉ INFORMACE REALIZOVANÉHO PROJEKTU
ROZDĚLENÍ STAVBY

 �stavba rozdělena na pět  
samostatných úseků
 �zajištění dopravní obslužnosti obcí



VŠEOBECNÉ INFORMACE REALIZOVANÉHO PROJEKTU
ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ

 �kompletní rekonstrukce silničního tělesa
 �obnova živičných vrstev komunikace
 �obnova systému odvodnění
 �modernizace mostních objektů
 �modernizace dopravního řešení  
intravilánu obce



ČASOVÁ ETAPIZACE DÍLA
ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ DÍLA

 �zahájení díla� 03 / 2018
 �dokončení díla� 10 / 2018

DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP 
 �fáze I; SO 102, 103, 104; dokončení� 06 / 2018
 �fáze II; SO 104, 105; dokočení� 08, 09 / 2018
 �fáze III; SO 101; dokončení� 10 / 2018



ROZSAH ČINNOSTI V RÁMCI FÁZE I. 

 �	kompletní vymýcení původních stromů
 �	sanace krajnic komunikace
 �	rekonstrukce nefunkčního systému odvodnění komunikace  
(čištění příkopů, propustky)
 �	sanace nevyhovujícího podloží stávající komunikace, včetně 
stabilizace krajnic
 �	rekonstrukce silničních obrub v intravilánu obce
 �	obnova živičného krytu komunikace



ROZSAH ČINNOSTI V RÁMCI FÁZE I.



ROZSAH ČINNOSTI V RÁMCI FÁZE I.



KOMPLETNÍ VYMÝCENÍ PŮVODNÍCH STROMŮ



REKONSTRUKCE SYSTÉMU ODVODNĚNÍ A SILNIČNÍHO TĚLESA



REKONSTRUKCE SILNIČNÍCH OBRUB



OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU KOMUNIKACE



ROZSAH ČINNOSTI V RÁMCI FÁZE II. 

 �dokončení rekonstrukce SO 104 a SO 105 ve stejném rozsahu,  
jako v přecházející fázi
 rekonstrukce mostních objektů



DOKONČENÍ REKONSTRUKCE SO 104 A SO 105



REKONSTRUKCE MOSTNÍCH OBJEKTŮ



ROZSAH ČINNOSTI V RÁMCI FÁZE III. 

 �rekonstrukce nefunkčního systému odvodnění komunikace
 �celoplošná recyklace nevyhovujícího podloží stávající komunikace, 
včetně stabilizace krajnic
 �rekonstrukce silničních obrub v intravilánu obce
 �rekonstrukce autobusových zastávek
 �obnova živičného krytu komunikace



�CELOPLOŠNÁ RECYKLACE NEVYHOVUJÍCÍHO PODLOŽÍ



REKONSTRUKCE SILNIČNÍCH OBRUB
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