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Opracowanie dla GDDKiA przez URS – lipiec 2014 rok 

– Przygotowywanie i zarządzanie Programem Pilotażowym 

systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie nr 1” 

– Umowa nr 2006/PL/16/C/PA/003-I-1 

 



Dla etapu przygotowania dokumentacji przetargowej 

rekomenduje się: 
a) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na niższym poziomie 

uszczegółowienia, by umożliwić Projektantowi wybór rozwiązań, które byłyby kompromisem 

pomiędzy aktualną wiedzą techniczną, a oczekiwaniami Zamawiającego sprecyzowanymi w 

materiałach przetargowych. 

b) Opis przedmiotu zamówienia nie powinien polegać na podaniu przez 

Zamawiającego konkretnych rozwiązań projektowych. 

c) Opracowanie wyjściowych dokumentów przetargowych, takich jak np. 

dokumentacja geologiczno-inżynierska, uzgodnienia z instytucjami 

zewnętrznymi w zakresie wystarczającym do bezkonfliktowego rozpoczęcia projektowania i 

realizacji Robót. Koszt poniesiony na wcześniejsze, prawidłowe i szczegółowe sporządzenie tych 

opracowań i uzgodnień zwróci się kilkakrotnie przez zmniejszenie powodów do roszczeń 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

d) Stosowanie elastycznych zapisów dotyczących stosowanych technologii. 
Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych pozwoliło zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty. 

e) Użycie w opisach elementów będących częścią przedmiotu zamówienia 

określeń jednoznacznych, nie pozwalających na późniejszą jednostronną interpretację 

prowadzącą do sporu i roszczeń, 

 



Dla etapu projektowania rekomenduje się: 

a) Ścisła współpraca (kontakty, uzgodnienia, korekty) - Głównego Projektanta z 

ramienia Wykonawcy i Konsultanta – Kluczowego Eksperta ds. projektowania 
– tak, aby nie dochodziło  do opóźnień w zatwierdzaniu projektów i przekazywaniu ich 

do realizacji. 

b) Podniesienie rangi Eksperta d/s projektowania, działającego z ramienia 

Inżyniera Kontraktu, który współdziałając z Kierownikiem Projektu ocenia 

zgodność rozwiązań projektowych z wymaganiami zapisanymi w PFU oraz 

sprawdza prawidłowość techniczną i formalną Projektów Wykonawcy. 

c) Unikanie konsorcjum Projektant / Wykonawca  - traktowanie dokumentacji jako 

Dokumentacji Wykonawcy, a nie tylko dokumentacji Projektanta, jako jednego z 

konsorcjantów. Pozwoli to zminimalizować późniejsze próby wprowadzania zmian w 

przyjętej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych.  

d) Projektant jako podwykonawca zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 



Dla etapu realizacji Robót rekomenduje się: 

 

a)Zastosowanie innych narzędzi do monitorowania postępu realizacji kontraktu 

niż tzw. kamienie milowe z towarzyszącymi im ogromnymi karami. -  wysokość 

często jest wyższa od teoretycznego zysku Wykonawcy. Odbieranie Wykonawcy 

podstawowego elementu motywującego (dotyczy także etapu projektowania). 

b)Zapisy w SIWZ znoszące kary za niewykonanie w terminie poszczególnych etapów 

inwestycji w przypadku zakończenia inwestycji w Czasie na Ukończenie, 

c) Zsynchronizowanie działania w zakresie wymiany informacji pomiędzy 

Wykonawcą, Inżynierem a wszystkimi komórkami uczestniczącymi w tym etapie 

ze strony Zamawiającego. Sprawozdawczość, raportowanie nie powinno 

przewyższać działań Inżyniera związanych bezpośrednio z zarządzaniem 

Kontraktem. 



Postępowanie dwustopniowe – dlaczego? 

1. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że liczba wykonawców, którzy chcieliby 

złożyć oferty jest duża na tyle, że badanie tak wielu ofert byłoby 

nieproporcjonalnie kosztowne w stosunku do korzyści spodziewanych z 

nieograniczonej konkurencji. – czy wszystkie przetargi muszą być w tym samym 

czasie? Ilu oferentów będzie na krótkich listach? 

2. Zamawiający nie dysponuje jeszcze całością SIWZ  (PFU, koncepcją). 

3. Koszty przygotowania oferty – same koszty biura projektów – 30 – 120 tys 

PLN. 

4. Istotne jest również, że czas postępowań od zamieszczenia ogłoszeń do 

podpisania umów z wybranymi Wykonawcami w przypadku rozpatrywanych zadań 

Programu Pilotażowego wyniósł średnio 300 dni i jest porównywalny z czasem 

potrzebnym na przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań o udzielenie 

zamówień na wykonanie projektu a następnie na wykonanie robót budowlanych.  



Jak wygląda statystyka spraw spornych? 

W 2014 roku w polskich sądach toczyło się prawie 5.500 spraw z 

roszczeń o roboty budowlane i inwestycyjne  

W roku 2014 w Sądach Okręgowych było łącznie 1.864 sprawy (z lat 

poprzednich i nowych). W roku 2014 rozstrzygnięto 756 spraw co daje 

(ok 40%). Spraw rozpoczętych i przeniesionych na rok 2015 jest 1.108.  

„Dane pozyskane z Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości „ 

Czy musi być sąd powszechny do rozstrzygania sporów? – średni czas 

trwania sprawy – 700 dni. 

A może jakieś rozwiązanie arbitrażu branżowego? – średni czas trwania 

sprawy 160 dni. 



Jak unikać sporów ? 

Dobrym rozwiązaniem są przemyślane rozwiązania umowne, czyli 

takie, które: 

 Nie są wzajemnie sprzeczne  

 Nie są „kagańcem” dla osób je stosujących 

 Nazywają ryzyka, kategoryzują je i określają komu będą przypisane 

jeśli wystąpią 

 Określają procedurę – jasną i znaną dla obu stron – postępowania w 

przypadku, gdy zdarzenie wystąpi 

Kryterium celowości umowy - Kodeks Cywilny,  Art. 65 . §2.  

„W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel 

umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.” 



Niejasności i nadmierne wymagania/formalizmy 

 Niejasności: 

„Regulacje Zamawiającego” oznaczają wszelkie instrukcje, wytyczne, 

standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady, 

warunki, zarządzenia i procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., których 

tekst znajduje się na stronie internetowej www.plk-sa.pl 

Czy można określić kiedy i jakie dokumenty zmieniają się? Czy w taki sposób 

dojdzie do zmiany Umowy?    

 Nadmierne wymagania/formalizmy: 

Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, każdą 

umowę o podwykonawstwo oraz całą korespondencję w tych sprawach 

Wykonawca lub  Podwykonawca  dostarczy za pośrednictwem poczty, kuriera lub 

osobiście, jednocześnie Zamawiającemu i Inżynierowi. Termin będzie liczony od 

następnego dnia po dacie wpływu do Zamawiającego. 

Jaki jest cel takiej nadregulacji?    

 



Nadmierne wymagania/formalizmy 

Dobowe, Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie prac będą przygotowane 

przez Wykonawcę według wzorów stanowiących Załącznik nr …. Raporty te podlegają 

akceptacji przez Inżyniera. Raporty będą przedkładane w następujących formach oraz 

terminach: 

i. Dobowe Raporty  – formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do 

godziny 10.00 w dniu następującym po dniu, którego dany raport dotyczy 

oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej, 

ii. Tygodniowe Raporty - formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu 

do godziny 10.00 następnego  dnia roboczego po tygodniu, którego dany 

raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej, 

iii. Miesięczne Raporty - formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu 

oraz w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 

sprawozdawczym.   

Jaki jest cel takiej nadregulacji? 

 



Sporne co do zasady z nadmiernym formalizmem 

Za nieprzekazanie Raportu o Postępie Prac w terminach  określonym w 

SubKLAUZULI 4.21[Raporty o Postępie Pracy] - w wysokości 2000,00 PLN za 

każdy dzień zwłoki; Dobowe, Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty 

Zamawiający wstrzyma egzekwowanie  kary umownej naliczonej za zwłokę w 

wykonaniu Etapu jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję 

bankową zapłaty naliczonej kary umownej. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot 

Umowy w Czasie na Ukończenie wówczas naliczona kara umowna będzie 

nienależna, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz 

postanowień poniższych. W przeciwnym razie Zamawiający uprawniony będzie 

do wyegzekwowania należności wynikających z kary umownej, w szczególności 

poprzez uruchomienie gwarancji lub poprzez potrącenie należności wynikającej z 

kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy. Powyżej określona 

regulacja dotycząca możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej w 

sytuacji przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji bankowej jej zapłaty nie 

dotyczy jednak sytuacji,  w której Zamawiający w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wskazał Etap, za który naliczenie kary umownej w 

przypadku zwłoki w jego realizacji będzie obligatoryjne i potrącane w sposób 

niezwłoczny i nieodwołalny z płatności należnych Wykonawcy. 

Po co to Zamawiającemu? 

 



Komitet Projektowy 

Komitet Projektowy: 

• Jest platformą systematycznej wymiany poglądów i prezentowania wspólnie 

wypracowanych stanowisk i dokumentów środowiska firm projektowych. 

• Został powołany przez przedstawicieli następujących firm: URS 

Polska/Aecom, Arcadis, BBKS-Projekt, Egis Poland, Jacobs Polska , Lafrentz 

Polska, Mosty Katowice, MP Mosty, Trakt, Transprojekt Gdański, Transprojekt 

Warszawa, Biuro Projektów Trasa, Sweco. 

• Inicjatywa ma charakter otwarty: przedstawiciele innych firm projektowych 

zainteresowanych działalnością w Komitecie mogą się kontaktować z biurem 

PKD lub przewodniczącym Komitetu. 

 

Zobacz na stronach PKD: 

Porozumienie o współpracy przy przygotowaniu oferty 

 

Zasady umowy projektowej kontraktu "Projektuj i buduj" 



Zasady umowy projektowej kontraktu „Projektu i Buduj” 

1. Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie OC od 

ryzyk związanych z działalnością zawodową w zakresie projektowania i 

nadzorów autorskich.  Projektant nie będzie zobligowany do 

współfinansowania polis wymaganych Kontraktem Głównym. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zajdzie konieczność wykonania prac 

projektowych, które nie były przewidziane w Warunkach Kontraktu, a które okażą 

się niezbędne w następstwie wymagań Zamawiającego oraz jednostek opiniujących i 

uzgadniających, jak również błędów w przekazanych materiałach wyjściowych oraz 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie podpisywania umowy – do 

zrealizowania i przekazania inwestycji do użytkowania, Projektant zobowiązany jest 

wykonać te prace w uzgodnionym z Wykonawcą terminie, za dodatkowym 

wynagrodzeniem, po uprzednim ustaleniu jego wysokości. 

3. Autorów dokumentacji projektowej wskazuje Projektant.  

4. Suma wszystkich kar umownych wynikających z przyszłej Umowy nie 

przekroczy w żadnym przypadku 10% wartości łącznego wynagrodzenia netto 

za prace projektowe. 



Zasady umowy projektowej kontraktu „Projektu i Buduj” 

(2) 
6. Do momentu zapłaty wynagrodzenia Projektant upoważni Wykonawcę do 

korzystania z dokumentacji projektowej na wymienionych w umowie polach 

eksploatacji. W momencie zapłaty przez  Wykonawcę wynagrodzenia za 

przekazaną dokumentację projektową Projektant przeniesie na Wykonawcę 

autorskie prawa majątkowe. 

7. Wynagrodzenie Projektanta za wykonanie dokumentacji projektowej będzie płatne 

na podstawie faktur częściowych wystawionych przez niego za wykonanie 

odebranych przez Wykonawcę lub Zamawiającego/Inwestora poszczególnych etapów 

prac. 

7. Całkowita odpowiedzialność Projektanta ze wszelkich tytułów wskazanych w 

umowie nie przekroczy 100% wartości wynagrodzenia netto za prace projektowe. 

8. Projektant ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie 

realizacji Inwestycji, a będące skutkiem udokumentowanych błędów w wykonanym 

przez niego Przedmiocie Umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Projektant wniesie w wysokości do 

10% łącznego wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej 

bądź w formie kaucji potrąconej z pierwszych faktur. 70% zabezpieczenia zostanie 

zwrócona Projektantowi 30 dni po upływie terminu zakończenia prac, a reszta po 

zakończenia okresu gwarancji i rękojmi 



Dziękuję za uwagę 

andrzej.sas@aecom.com 

10 grudnia 2015 r. 


