

Plany budowy dróg krajowych w regionie podlaskim




GDDKiA

Krzysztof Kondraciuk
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Podlaska Debata Drogowa, 20 lutego 2017 r.





Przebieg dróg ekspresowych w woj. podlaskim

 Odcinek S61
w przygotowaniu
i realizacji Oddziału
GDDKiA w Olsztynie.
Długość ok. 63 km



Przebieg dróg ekspresowych w woj. podlaskim zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.


Długość dróg ekspresowych na terenie woj. podlaskiego:

	S8	77,98 km
	S16	57,00 km
	S19	198,77 km
	S61	135,61 km
Razem		469,36 km

Droga ekspresowa S8

granica woj. mazowieckiego i podlaskiego – obwodnica
Zambrowa i Wiśniewa


- Lata realizacji: 2015 - 2017
- Długość odcinka: 14,9 km
- Obecny etap prac: w realizacji – planowane zakończenie prac lipiec 2017 r.



Droga ekspresowa S8

obwodnica Zambrowa i Wiśniewa


- Lata realizacji: 2010 - 2012
- Długość odcinka: 11,1 km
- Obecny etap prac: w eksploatacji



Droga ekspresowa S8

obwodnica Zambrowa i Wiśniewa – Mężenin
wraz z obejściem tej miejscowości


- Lata realizacji: 2014 - 2016
- Długość odcinka: 15,4 km
- Obecny etap prac: w eksploatacji



Droga ekspresowa S8

Mężenin - Jezewo


- Lata realizacji: 2015 - 2017
- Długość odcinka: 14,2 km
- Obecny etap prac: w realizacji – planowane zakończenie prac lipiec 2017 r.




Droga ekspresowa S8

Jeżewo - Białystok

- Lata realizacji: 2010 - 2012
- Długość odcinka: 24,5 km
- Obecny etap prac: w eksploatacji



Droga ekspresowa S61



Dwa odcinki:


- Ostrów Maz. (Podborze) – Śniadowo
- Śniadowo – Łomża pld.

- Lata realizacji: 2017 - 2021

- Długość odcinka: 36,6 km

- Obecny etap prac: ogłoszenie przetargu planowane w czerwcu 2017 r.

Droga ekspresowa S61



Dwa odcinki:


- Łomża pld. - Łomża zach.
- Łomża zach. - Kolno

- Lata realizacji: 2017 - 2021

- Długość odcinka: 20,1 km

- Obecny etap prac: ogłoszenie przetargu planowane w kwietniu 2017 r.

Droga ekspresowa S61



Dwa odcinki:

- Kolno - Stawiski
- Stawiski - Szczuczyn

- Lata realizacji: 2017 - 2021


- Długość odcinka: 34,4 km

- Obecny etap prac: ogłoszony przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” w lutym 2017 r.


Droga ekspresowa S61

Obwodnica Szczuczyna (DK61)

- Lata realizacji: 2012 – 2015 (pierwsza jezdnia)
2017 – 2020 (druga jezdnia)
- Długość odcinka: ok.8 km
- Obecny etap prac: ogłoszony przetarg na drugą jezdnię w systemie „Projektuj i Buduj” w kwietniu 2016 r.



Droga ekspresowa S61




Szczuczyn – Ełk – Raczyki (realizacja oddział Olsztyn)
województwo warmińsko-mazurskie

- Lata realizacji: 2017 - 2020
- Długość odcinka: około 63 km
- Obecny etap prac: ogłoszony przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” w kwietniu 2016 r.


Droga ekspresowa S61

Augustów - Raczki - Suwałki Północ (DK8 i S61)

- Lata realizacji: 2011 - 2014
- Długość odcinka: 12,75 km [S] i 21,49 km [GP]
- Obecny etap prac: w eksploatacji




Droga ekspresowa S61



Suwałki Południe - Suwałki Północ (obwodnica Suwałk)

- Lata realizacji: 2015 - 2019
- Długość odcinka: 12,83 km
- Obecny etap prac: w realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”

Droga ekspresowa S61



Suwałki Północ - Budzisko (granica państwa)

- Lata realizacji: 2017 - 2020
- Długość odcinka: 24,2 km
- Obecny etap prac: ogłoszony przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” w kwietniu 2016 r.

Droga ekspresowa S19

Ploski - Chlebczyn

- Lata realizacji: 2020 - 2022
- Długość odcinka: 68,4 km [S] i 6,5 km [GP]
- Obecny etap prac: w realizacji STEŚ-R i materiały do DŚU, planowane ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” III kwartał 2018 r.



Droga ekspresowa S19


Ploski - Białystok Zachód

- Lata realizacji:
- Długość odcinka:
- Obecny etap prac:

2020 -2022

41,7 km [S] i 13,5 km [GP]


w realizacji STEŚ-R i materiały do DŚU,
planowane ogłoszenie przetargu
w systemie „Projektuj i Buduj”
III kwartał 2018 r.



Droga ekspresowa S19

Białystok Zachód – Knyszyn - Korycin


- Lata realizacji: 2020 – 2023
- Długość odcinka: 40 km
- Obecny etap prac: planowane ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” II kwartał 2019 r.



Droga ekspresowa S19

Korycin - Sokółka - Kuźnica (granica państwa)

- Lata realizacji: 2019 – 2025
- Długość odcinka: około 46 km
- Obecny etap prac: planowane ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” II kwartał 2019 r.




Droga krajowa nr 8

Augustów – Korycin, w tym obwodnice miejscowości Białobrzegi, Sztabin i Suchowola

dane techniczne po dokonaniu planowanej modernizacji:


- długość odcinka: 49,5 km
- klasa GP,
- przekrój 2+1 pasowy,
- skrzyżowania w poziomie,
- wygradzenia, drogi serwisowe.



Droga ekspresowa S16

Knyszyn - Ełk płd.

- Lata realizacji: 2023 - 2025
- Długość odcinka: około 67 km
- Obecny etap prac: planowane ogłoszenie przetargu na prace projektowe



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. 22 375 88 88

e-mail: **kancelaria@gddkia.gov.pl**

www.gddkia.gov.pl
www.facebook.com/gddkia
www.twitter.com/gddkia