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Czym jest VeloMałopolska 

Zintegrowana sieć tras rowerowych  
w Województwie Małopolskim 



Czym jest VeloMałopolska 

Zintegrowana sieć tras rowerowych  
w Województwie Małopolskim 

8 TRAS 
1000 km 



Czym jest Trasa Rowerowa 

 

Ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu 
rowerów, który obejmuje: drogi dla rowerów, pasy 
dla rowerów (w tym kontrapasy), ciągi pieszo-
rowerowe oraz ulice o ruchu uspokojonym 



Trasa Rowerowa w praktyce 
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Trasa Rowerowa w praktyce 



Historia projektu 

2013 – Koncepcja 16 tras 

2014 - 2015 – Koncepcja Programowa 8 tras głównych 

2015 - Realizacja 
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Księga Znaku 



Procedury budowlane 

 

 

Å Zgłoszenie z art.88n Ustawy Prawo Wodne 

ÅPozwolenie na budowę 

ÅZRID - Specustawa 

ÅZgłoszenie  z Ustawy Prawo Budowlane 

 



Decyzja środowiskowa 

 

 



Tereny szczególnie zagrożone powodzią 

 

 

ÅRozsądne podejście RZGW / Wizje w terenie 
ÅArt. 88l Prawa Wodnego 

ÅDecyzja zwalniająca z zakazów 
 



Długotrwałe uzgodnienia 

 

 

ÅPlany modernizacyjne wałów przeciwpowodziowych 
-nawierzchnia tymczasowa 

-odstąpienie od realizacji na tym odcinku wałów i szukanie 
nowego przebiegu 

-wstrzymanie realizacji trasy na tym odcinku 
 

ÅUzgodnienia przebiegu wzdłuż linii kolejowych 
-rozczłonkowanie PKP 

-koordynacja z planami modernizacyjnymi 
 
 



ÅWstępne uzgodnienia z Samorządami 
-ROWERY NA TORY 

 
 
 
 
 
 

Å2 lata później 
-POCIĄGI Z POWROTEM NA TORY 

 
 

Zmiana myślenie o transporcie szynowym 

 

 



Budowa w terenach prywatnych 

ÅNieuregulowany stan prawny działek 

ÅNieprzeprowadzone sprawy spadkowe 

ÅNiezgodności ewidencji z księgami wieczystymi 

ÅWartość działki a oczekiwania właściciela 

 



Problemy Etapu Realizacji 

ÅWarunki pogodowe a budowa na wałach 

ÅRodzaj sprzętu budowlanego dopuszczonego do 

pracy na wałach 

ÅDostęp do wałów 

ÅWywóz urobku 

ÅOznakowanie tras na wałach 

ÅDostępność wałów dla samochodów 



- ²ȅƪƻƴŀƴŀ  ƴŀ ǿŀƭŜ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻǿƻŘȊƛƻǿȅƳ ǏŎƛŜȍƪŀ ǊƻǿŜǊƻǿŀ ƴƛŜ 
ǎǇƻǿƻŘǳƧŜ ƴŀǊǳǎȊŜƴƛŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ǿŀƱƽǿΦ  
 

- ²ǎȊŜƭƪƛŜ ǇǊŀŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎȅƧƴŜ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ōȅƱȅ Ȋ ŘōŀƱƻǏŎƛŊ ƻǊŀȊ ǿ ǎǇƻǎƽō 
ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎȅ ǿ ŘŀƭǎȊȅƳ ŎƛŊƎǳ ǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ǿŀƱȅ ǎǿƻƛŎƘ ŦǳƴƪŎƧƛ 
przeciwpowodziowych.  
 

- W ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƻƎƱƻǎȊŜƴƛŀ ŀƭŀǊƳǳ ǇƻǿƻŘȊƛƻǿŜƎƻΣ ǿȅƪƻƴŀƴȅ ŀǎŦŀƭǘ 
ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ǎǇǊŀǿƴƛŜƧǎȊŜ ǇƻǊǳǎȊŀƴƛŜ ǎƛť ǎƱǳȍō ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ 
όǳǘǊȊȅƳŀƴƛƻǿȅŎƘύ aŀƱƻǇƻƭǎƪƛŜƎƻ ½ŀǊȊŊŘǳ aŜƭƛƻǊŀŎƧƛ ƛ ¦ǊȊŊŘȊŜƵ ²ƻŘƴȅŎƘΣ 
a tym samym sprawniejsze prowadzenie akcji przeciwpowodziowej. 

Ścieżka rowerowa na wale przeciwpowodziowym  
a bezpieczeństwo przeciwpowodziowe? 



Realizacja (2015-2016) 

CAŁA SIEĆ 

190 km 



Realizacja 2015-2016 
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Realizacja 2015-2016 



Realizacja 2015-2016 



Realizacja 2015-2016 



Realizacja (2017) 

CAŁA SIEĆ 

360 km 



Realizacja (2017) 
Miejsca Obsługi Rowerzystów 



Realizacja (2017) 

co ok. 15 km 

Miejsca Obsługi Rowerzystów 



Realizacja (2018) 

CAŁA SIEĆ 

560 km 



VeloMałopolska z lotu ptaka 



Dziękuję za uwagę 


